DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/6/2025 zo dňa 24.06.2025

uzavretej v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok č. 1")

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Hatné**

Sídlo: Hatné 46, 018 02 Hatné

IČO: 00692484

DIČ: 2020694027

IČ DPH: -

Štatutárny orgán: Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce

Telefón: +421 911 110 210

Email: iveta.zilovcova@hatne.sk

(ďalej len „Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **NA3 s.r.o.**

Sídlo: Nemocničná 988/3, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 55805272

DIČ: 2122098968

IČ DPH: SK2122098968

Štatutárny orgán: Ing. Martin Čelko, MBA, konateľ

IBAN: SK75 1100 0000 0029 4516 1072

Telefón: +421 907 861 324

Email: na3.sro1@gmail.com

(ďalej len „Dodávateľ")

uzavreli tento

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 24.06.2025

Článok I
Úvodne ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.06.2025 Zmluvu o dielo č. 24/6/2025 (ďalej len ZoD), predmetom ktorej bola realizácia Diela: **"Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné"** (ďalej len Dielo).

1.2 Počas realizácie Diela vznikli okolnosti, na základe ktorých dochádza k úprave rozpočtu.

Článok II
Predmet dodatku č.1

2.1 Zmluvné strany sa na základe tohto dodatku dohodli, na úprave a vypustení niektorých položiek rozpočtu pri zachovaní rozsahu Diela a jeho funkčnosti.

Článok III
Zmena rozpočtu

3.1 Úprava rozpočtu je realizovaná tak, aby bola jednoznačne identifikovateľná:

a) farebne odlíšené odpočítané položky
b) farebne odlíšené upravené položky

3.2 Aktualizovaný rozpočet nahrádza pôvodnú prílohu č.1 ZoD.

Článok IV
Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny Diela.

4.2 Celková cena Diela po úprave položiek v rozpočte je vo výške 287 446,50 EUR. K cene Diela sa pripočíta príslušná zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty vo výške 23%. Spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavuje cena Diela **353 458,67 EUR**.

Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

5.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, jeho účinnosť nastane dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je tento dodatok, je slobodná a vážna, a že pri jej uzavretí nekonajú v omyle. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Hatnom, dňa 15.05.2026

Objednávateľ
Obec Hatné

.....
Mgr. Iveta

Zhotoviteľ
NA3 s.r.o

NA3 s. r. o.
Nemocničná 988/3

.....
Ing.