

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Hatné

Sídlo: Hatné 46, 018 02 Hatné

Štatutárny orgán: Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce

IČO: 00 692 484

DIČ: 20 20 69 40 27

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK74 5600 0000 0028 2707

Tel.: 042/4356 158

E-mail: obechatne@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: AKTIV PRO s.r.o.

Sídlo: M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpený: Martin Gabko, konateľ, Martin Žilinčík, konateľ

Oprávnený na rokovanie

- vo veciach technických: Martin Gabko, konateľ

- vo veciach zmluvných: Martin Žilinčík, konateľ

IČO: 36 808 547

IČ DPH: SK 2022414713

Označenie registra podnikateľov: Obchodný register Okresného súdu Trenčín

Číslo zápisu: odd. Sro, vl. Č. 18070/R

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK12 7500 0000 0040 1888 9862

Tel.: [redacted] 5

E-mail: gabko@aktivpro.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

I. Preambula

Dňa 21.12.2017 bola uzavretá zmluva o dielo č. ZO/42/2017 medzi zhotoviteľom **AKTIV PRO s.r.o.**, IČO: 36 808 547 a objednávateľom **Obec Hatné**, IČO: 00 692 484 predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom - odkrytia, demontážach, úpravách existujúcich stavebných konštrukcií, rozvodov a zariadení, boli zistené navyše práce podľa zápisov v Stavebnom denníku zo dňa 20.07., 30.07., 31.07., 02.08., 08.08. 2018, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohoto dodatku so súhlasom stavebného dozoru.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

II. Predmet dodatku

1. Za ods. 2.1.1. čl. II zmluvy sa vkladá nový pododsek 2.1.2., ktorý znie:

1.2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce navyše uvedené v Cenovej ponuke – navyše práce zo dňa 04.09..2018. Tieto navyše práce sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy.

2. Pôvodné znenie ods. 4.1. čl. IV zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež v súlade a podľa verejného obstarávania na cene predmetu zmluvy v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (Príloha č. 1) vo výške :

Cena diela bez DPH: **131 665,30 €**

DPH 20%: **26 333,06 €**

Cena s DPH: **157 998,36 €**

slovom : **stotridsaťjedentisícšesťstošesťdesiatpäť EUR a tridsať centov** bez DPH.

3. Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo ZO/42/2017 dopĺňa Cenovou ponukou – navyše práce, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III. Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha :
Príloha č. 1. – cenová ponuka, navyše práce.

Za zhotoviteľa:

V Hatnom, dňa 30.11.2018

AKTIVPRO s.r.o.

M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Pov. Bystrica
IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK20224147

.....
Martin Gabko, konateľ



Za objednávateľa :

V Hatnom, dňa 30.11.2018

.....
[Handwritten signature]

Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce