

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 4/2009 zo dňa 31.08.2009

medzi

- 1.1. Obstarávateľom** : Obec Hatné, 01802 Hatné 46
Zastúpený : Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO : 00692484
V prospech : Obec Hatné
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., pobočka Pov. Bystrica
Číslo účtu : 282 707 2001/5600
IBAN : SK74 5600 0000 0028 2707 2001
Zástupca vo veciach
technických : Zboran Peter
Č. tel./fax : 042/4356458 , 042/ 4261488,
Mobil : 0911 110 210
- 1.2. Zhotoviteľom** : STAVA, s.r.o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica
Zastúpený : Ing. Vladimír Košík
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu : 1274888654/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0012 7488 8654
IČO : 36304182
DIČ : SK2020111797
Č.tel./fax : 042/4324115 , / 042/4324115
Mobil : 0905 542823

na dodávku stavby:
„Celoobecný vodovod Hatné“

Zmluvné strany menia /dopĺňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:

z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov v roku 2019 sa jednotlivé články menia nasledovne:

Čl. 2. Predmet zmluvy

Bod č. 2.4. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

zhotoviteľ v roku 2019 v zmysle objektovej skladby a poradia dôležitosti zrealizuje nasledovnú objektovú skladbu s určením poradia dôležitosti na základe zmeny objektovej skladby (premostenie vetvy A4 cez vodný tok Marikovka nahradený pretlakom cez vodný tok Marikovka) nasledovne:

1. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „A4“ – 45 bm

Čl. 4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

Bod č. 4.2. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 4.2. pre rok 2019 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tohoto dodatku v celkovej výške:

Cena bez DPH	-	8 235,91	EUR
Cena DPH 20%	-	1 647,18	EUR
Cena s DPH	-	9 883,09	EUR

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia ZoD nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.


Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými stranami potvrdený.

V Hatnom, dňa 22.04.2019

V Hatnom, dňa 22.7.2019



.....
Za obstarávateľa



.....
Za zhotoviteľa

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797
③

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Celoobecný vodovod Hatné	JKSO	
Názov objektu	Rozvody A4 45m PE 110, Dodatok č.3 k ZoD 4/2009	EČO	
Objednávateľ	Obec Hatné	Miesto	Hatné
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	STAVA, s.r.o. Pov Bystrica	IČ DPH	
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		15.06.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 125,92	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 3,30% 263,10
2	Montáž 5 846,89	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 972,81	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 263,10
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečať

Pečať

Pečať



Centrum 5/9
017 01 POV. BYSTRICA
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. Tel./Fax: 042 / 438 2145
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 235,91
24	DPH 20,00 % z 8 235,91	1 647,18
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 883,09

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Výhodnenie +-	0,00

③

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Celooberný vodovod Hatné
 Objekt: Rozvody A4 45m PE 110, Dodatok č.3 k ZoD 4/2009

Objednávateľ: Obec Hatné
 Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica
 Miesto: Hatné

Spracoval:
 Dátum: 15. 6. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 125,92	5 846,89	7 972,81	35,206	6,857
1	Zemné práce	534,83	3 584,64	4 118,47	15,860	6,857
2	Zakladanie	0,00	20,28	20,28	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	142,89	78,80	221,49	9,219	0,000
5	Komunikácie	320,82	42,54	363,16	9,390	0,000
8	Rúrové vedenie	1 127,78	315,72	1 443,50	0,736	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 804,90	1 804,90	0,000	0,000
Celkom		2 125,92	5 846,89	7 972,81	35,206	6,857

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
 Tel./Fax: 042 / 432 4115
 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797
 ③



[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Caloobecný vodovod Hatné
 Objekt: Rozvody A4 45m PE 110, Dodatok č.3 k ZoD 4/2009

Objednávateľ: Obec Hatné
 Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica
 Miesto: Hatné

Spracoval:
 Dátum: 15. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						7 972,81	35,206
1 Zemné práce						4 119,47	15,860
1	110011000	Vytýčenie trasy vodovodu	km	0,045	1 500,00	67,50	0,000
2	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	21,700	5,45	118,27	0,000
3	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4	m ³	10,900	34,98	381,28	0,000
4	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	10,900	2,08	22,67	0,000
5	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	58,300	20,52	1 196,32	0,000
6	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	58,300	2,16	125,93	0,000
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	146,000	3,40	496,40	0,140
8	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	146,000	1,64	239,44	0,000
9	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m ³	22,200	25,72	570,98	0,000
10	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m ³	15,400	5,46	84,08	0,000
11	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,400	2,26	34,80	0,000
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	15,400	1,11	17,09	0,000
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	36,300	3,24	117,61	0,000
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	13,100	12,48	163,49	0,000
15	5833730600	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 12620 + A1	t	15,720	30,40	477,89	15,720
16	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m ²	22,000	0,26	5,72	0,000
2 Zakladanie						20,29	0,000
17	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	14,700	1,38	20,29	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						221,49	9,219
18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	4,500	40,16	180,72	8,508
19	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m ³	0,300	135,90	40,77	0,711
5 Komunikácie						363,16	9,390
20	113107140	Rezanie krytu asfaltového hr. do 150 mm	m	31,000	7,85	243,35	5,799
21	574371111	Makadam zhutnený, z kamen. hrubého hr. 80mm	m ²	19,200	6,24	119,81	3,592
8 Rúrové vedenie						1 443,50	0,736
22	286352260	Nákrúžok lemový DN 100	kus	1,000	18,18	18,18	0,000
23	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	9,50	28,50	0,002
24	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺžky 200 mm	ks	2,000	51,15	102,30	0,040

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	ks	1,000	63,00	63,00	0,025
26	857244121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	10,90	10,90	0,001
27	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	45,000	1,18	53,10	0,000
28	2861120300	Rúrka PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x6000	m	49,185	6,90	339,38	0,101
29	877241121	Montáž BW45 koleno PE100 SDR11 D90	kus	2,000	5,20	10,40	0,000
30	286500160	Koleno BW DN 100/45°	kus	2,000	23,53	47,06	0,000
31	3194641000	Spojka MB DN 100	ks	8,000	19,45	155,60	0,037
32	891241111	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	1,000	8,73	8,73	0,001
33	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	8,65	8,65	0,000
34	4227371240	Hydrant podzemný DN 80/1250	ks	1,000	238,54	238,54	0,045
35	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	45,000	0,63	28,35	0,000
36	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	45,000	2,92	131,40	0,000
37	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	17,60	17,60	0,118
38	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	24,20	24,20	0,016
39	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	40,46	40,46	0,316
40	4229135200	Poklop Y 4522 - hydrantový	ks	1,000	72,60	72,60	0,016
41	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	45,000	0,51	22,95	0,014
42	3414082500	Vodič CY čiermy 4 drôt	m	45,000	0,48	21,60	0,002
						1 804,90	0,000

99

Presun hmôt HSV

43	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,900	28,56	911,06	0,000
44	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	31,900	28,02	893,84	0,000

Celkom**7 972,81****35,206**

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
 Tel./Fax: 042 / 432 4115
 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

