

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 1/2009 zo dňa 12.06.2009

medzi

- 1.1. Obstarávateľom** : **Obec Hatné, 01802 Hatné 46**
Zastúpený : Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO : 00692484
V prospech : Obec Hatné
Právna forma : rozpočtová organizácia
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., pobočka Pov.Bystrica
Číslo účtu : 282 707 2001/5600
Zástupca vo veciach
technických : Zboran Peter
Č.tel./fax : 042/4356458 , 042/ 4261488,
Mobil : 0911 110 210
- 1.2. Zhotoviteľom** : **STAVA s.r.o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica**
Zastúpený : Ing. Vladimír Košík
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu : 1274888654/0200
IČO : 36304182
DIČ : SK2020111797
Č.tel./fax : 042/4324115 , / 042/4324115
Mobil : 0905 542823

na dodávku stavby:
„Celoobecný vodovod Hatné“

Zmluvné strany menia /dopĺňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:

Z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov v roku 2019 sa jednotlivé články menia nasledovne:

Čl. 2. Predmet zmluvy

Bod č. 2.4. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

zhotoviteľ v roku 2019 v zmysle objektovej skladby a poradia dôležitosti zrealizuje nasledovnú objektovú skladbu s určením poradia dôležitosti nasledovne:

1. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „A4“ – 21 bm

Čl.4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

Bod č. 4.2. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2.4. pre rok 2019 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tohoto dodatku v celkovej výške:

Cena bez DPH	-	3 364,63	EUR
Cena DPH 20%	-	672,93	EUR
Cena s DPH	-	4 037,56	EUR

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia ZoD nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými starnami potvrdený.

V Hatnom, dňa 22.07. 2019



.....
Za obstarávateľa



.....
Za zhotoviteľa

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797
③

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Celoobecný vodovod Hatné**
 Názov objektu: **Rozvody A4 21 m PE 110, Dodatok č.4 k ZoD 1/2009**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Hatné**



Objednávateľ: **Obec Hatné**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **STAVA, s.r.o. Pov Bystrica**
 Spracoval:
 Rozpočet číslo:
 Dňa: **15.06.2019**

IČO:
 IČ DPH:
 CPV:
 CPA:
 IČO:
 IČ DPH:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C							
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady							
1	HSV	Dodávky	607,76	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,30%	107,49	
2		Montáž	2 649,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 257,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		107,49	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis Objednávateľ						23 Súčet 7, 12, 19-22					3 364,63
						24 DPH 20,00 % z 3 364,63					672,93
						25 Cena s DPH (r. 23-24)					4 037,56
Dátum a podpis Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty					
						26 Dodávky zadávateľa					0,00
						27 Kľzavá doložka					0,00
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie + -					0,00

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
 Tel./Fax: 042 / 432 4118
 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

③

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Celooberný vodovod Hatné
 Objekt: Rozvody A4 21 m PE 110, Dodatok č.4 k ZôD 1/2009

Objednávateľ: Obec Hatné
 Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica
 Miesto: Hatné

Spracoval:
 Dátum: 15. 6. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	607,76	2 649,38	3 257,14	11,709	0,000
1	Zemné práce	249,25	1 627,29	1 876,54	7,386	0,000
2	Zakladanie	0,00	9,86	9,66	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	63,18	36,55	98,73	4,245	0,000
8	Rúrové vedenie	295,33	127,33	422,66	0,078	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	849,55	849,55	0,000	0,000
Celkom		607,76	2 649,38	3 257,14	11,709	0,000


STAVA
 STAVEBNÁ
 FIRMA s.r.o.
 Centrum 5/9
 017 01 POV. BYSTRICA
 Tel./Fax: 042 / 432 4115
 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797




ROZPOČET

Stavba: Celobecný vodovod Hatné
 Objekt: Rozvody A4 21 m PE 110, Dodatok č.4 k ZoD 1/2009

Objednávateľ: Obec Hatné
 Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica
 Miesto: Hatné

Spracoval:
 Dátum: 15. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 257,14	11,709
1	Zemné práce					1 876,54	7,386
1	110011000	Vytýčenie trasy vodovodu	km	0,021	1 500,00	31,50	0,000
3	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4	m3	5,100	34,98	178,40	0,000
4	131301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	5,100	2,08	10,61	0,000
5	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	27,500	20,52	564,30	0,000
6	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	27,500	2,16	59,40	0,000
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	68,500	3,40	232,90	0,066
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	68,500	1,64	112,34	0,000
9	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	10,370	25,72	266,72	0,000
10	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	7,210	5,46	39,37	0,000
11	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,210	2,26	16,29	0,000
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,210	1,11	8,00	0,000
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,090	3,24	55,37	0,000
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,100	12,48	76,13	0,000
15	5833730600	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 12620 + A1	t	7,320	30,40	222,53	7,320
16	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	10,300	0,26	2,68	0,000
2	Zakladanie					9,66	0,000
17	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,000	1,38	9,66	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					98,73	4,245
18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,120	40,16	85,14	4,008
19	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,100	135,90	13,59	0,237
8	Rúrové vedenie					422,66	0,078
22	286352260	Nákrúžok lemový DN 100	kus	1,000	18,18	18,18	0,000
27	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	21,000	1,18	24,78	0,000
28	2861120300	Rúrka PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x6000	m	22,953	6,90	158,38	0,047
29	877241121	Montáž BW45 koleno PE100 SDR11 D90	kus	1,000	5,20	5,20	0,000
30	286500160	Koleno BW DN 100/45°	kus	1,000	23,53	23,53	0,000
31	3194641000	Spojka MB DN 100	ks	5,000	19,45	97,25	0,023
35	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	21,000	0,63	13,23	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
36	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	21,000	2,92	61,32	0,000
41	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	21,000	0,51	10,71	0,007
42	3414082500	Vodič CY čierny 4 drôt	m	21,000	0,48	10,08	0,001

99 Presun hmôt HSV 849,55 0,000

43	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,015	28,56	428,83	0,000
44	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	15,015	28,02	420,72	0,000

Celkom

3 257,14 11,709

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
 Tel./Fax: 042 / 432 4115
 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

