

# Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 2/2011 zo dňa 28.04.2011

medzi

- 1.1. Obstarávateľom:** **Obec Hatné, 01802 Hatné 46**  
Zastúpený: Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce  
IČO: 00692484  
V prospech: Obec Hatné  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Pov. Bystrica  
Číslo účtu: 282 707 2001/5600  
IBAN: SK74 5600 0000 0028 2707 2001  
Zástupca vo veciach  
Technických: Zboran Peter  
Č. tel./fax: 042/4356 458, 042/4261 488,  
Mobil: 0911 110 210
- 1.2. Zhotoviteľom:** **STAVA, s.r.o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica**  
Zastúpený: Ing. Vladimír Košík  
Bankové spojenie: VUB a.s., pobočka Považská Bystrica  
Číslo účtu: 1274888654/0200  
IBAN: SK24 0200 0000 0012 7488 8654  
IČO: 36304182  
DIČ: SK2020111797  
Č.tel./fax: 042/4324 115, 042/4324 115  
Mobil: 0905 542 823

na dodávku stavby:  
**„Celoobecný vodovod Hatné“**

**Zmluvné strany menia /dopĺňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:**

z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov v roku 2020 sa jednotlivé články menia nasledovne:

## Čl. 2. Predmet zmluvy

-----

**Bod č. 2.3. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:**

zhotoviteľ v roku 2020 v zmysle objektovej skladby a poradia dôležitosti zrealizuje nasledovnú objektovú skladbu s určením poradia dôležitosti nasledovne:

1. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „C“ – 271 bm

2. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „B1“ – 90 bm

#### Čl. 4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

---

##### Bod č. 4.2. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 4.2. pre rok 2020 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách, je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tohoto dodatku v celkovej výške:

Cena bez DPH	-	69 156,46	EUR
Cena DPH 20%	-	13 876,65	EUR
<hr/>			
Cena s DPH	-	83 033,11	EUR

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia ZoD nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými stranami potvrdený.

V Hatnom, dňa 08.04.2020

  
.....  
Za obstarávateľa



  
.....  
Za zhotoviteľa



Centrum 5/9  
017 01 POV. BYSTRICA  
Tel./Fax: 042 / 432 4115  
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797  
③

# KRYCÍ LIST

Stavba: Celoobecný vodovod Hatné, rok 2020

Objekt: SO 12 Rozvody C 271 m, Dodatok č.4 k ZoD 2/2011

JKSO:  
Miesto: Hatné

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Hatné

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 150,72
Ostatné náklady				1 687,97
<b>Cena bez DPH</b>				<b>52 838,69</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	53 008,96	10 601,79
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>63 440,48</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

**STAVA**  
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o.  
Centrum 5/9  
017 01 POV. BYSTRICA  
Tel./Fax: 042 / 432 4115  
IČO: 363 04 182 IČO DPH: SK2020111797  
③

# REKAPITULÁCIA

Stavba: Celoobecný vodovod Hatné, rok 2020

Objekt: SO 12 Rozvody C 271 m, Dodatok č.4 k ZoD 2/2011

Miesto: Hatné

Dátum:

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>51 150,72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 150,72
1 - Zemné práce	22 876,58
2 - Zakladanie	258,75
4 - Vodorovné konštrukcie	1 883,46
8 - Rúrové vedenie	10 317,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce	510,25
99 - Presun hmôt HSV	15 304,32
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>1 687,97</b>
Zariad. Staveniska	1 687,97
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>52 838,69</b>



**STAVA** Centrum 5/9  
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA  
Tel./Fax: 042 / 432 4115  
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

# Rozpočet

Stavba: Celoobecný vodovod Hatné, rok 2020

Objekt: SO 12 Rozvody C 271 m, Dodatok č.4 k ZoD 2/2011

Miesto: Hatné

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**51 150,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**51 150,72**

#### 1 - Zemné práce

**22 876,58**

1	K	110011000	Vytýčenie trasy vodovodu	km	0,271	1 500,00	406,50
2	K	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	120,000	5,19	622,80
3	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4	m3	41,880	35,28	1 477,53
4	K	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	41,880	2,04	85,44
5	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	352,960	20,52	7 242,74
6	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	352,960	2,16	762,39
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	880,640	3,35	2 950,14
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	880,640	1,64	1 444,25
11	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	126,337	25,72	3 249,39
12	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	87,690	5,36	470,02
13	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	87,690	2,22	194,67
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	87,690	0,94	82,43
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	207,060	3,10	641,89
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	74,452	12,86	957,45
17	M	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	74,452	30,24	2 251,43
18	K	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	144,250	0,26	37,51

#### 2 - Zakladanie

**258,75**

19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	187,500	1,38	258,75
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**1 883,46**

20	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	97,600	9,66	942,82
21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,190	38,17	808,82
22	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,970	135,90	131,82

#### 8 - Rúrové vedenie

**10 317,36**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	286352260	Nákrúžok lemový DN 100	kus	4,000	18,18	72,72
27	K	802148110	Montáž BW30 koleno s dlh. ram PE100 SDR17 D90	kus	4,000	5,20	20,80
28	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000	9,50	47,50
29	K	857244121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	10,90	10,90
30	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	12,20	24,40
31	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	15,98	15,98
32	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	271,000	1,18	319,78
33	M	2861120300	Rúrka PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x6000	m	271,000	6,54	1 772,34
34	K	877241121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE zvár. DN 90	kus	6,000	2,88	17,28
35	K	877251121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 100	ks	17,000	4,80	81,60
36	M	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺžky 200 mm	ks	4,000	51,15	204,60
37	M	5525216200	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dĺžky 100 mm	ks	1,000	32,00	32,00
38	M	5524509100	Liatinová prírubová tvarovka - križ "TT" DN 100/100	ks	1,000	119,00	119,00
39	M	5525568000	Koleno prírubové D 80	ks	1,000	64,38	64,38
40	M	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	ks	3,000	63,00	189,00
42	K	877791819	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110	kus	2,000	11,70	23,40
43	K	877793732	Montáž SA hrdlová odbočková elektrotvarovka PE100 SDR11 125/90	kus	2,000	7,92	15,84
44	M	286 3	Sedlo elektrofúzne odbočkové hrdlové D 125-90	ks	2,000	59,20	118,40
45	K	877795917	Montáž BW30 koleno PE100 SDR17 D90	kus	2,000	5,20	10,40
48	M	28650017	Koleno BW DN 100/30	kus	4,000	41,18	164,72
49	M	2863	Koleno BW s dlhým ramenom DN 100/30	kus	2,000	39,40	78,80
51	M	286500520	Volná príruha DN 80 PP s ocel'. Jadrom	kus	5,000	15,00	75,00
52	M	286501540	Volná príruha DN 100 PP s ocel'. Jadrom	kus	12,000	18,60	223,20
53	M	286535980	Nákrúžok PVC lemový tlakový EFL DN 80	kus	4,000	13,80	55,20
54	M	553443865	AM - Presuvka elektrofúzna100	ks	4,000	13,30	53,20
55	M	5532861	Spojka MB DN 100	ks	49,000	19,45	953,05
56	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	16,80	33,60
57	M	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	2,000	177,87	355,74
58	M	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	7,000	52,03	364,21
60	K	891241112	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	7,000	8,73	61,11
61	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	7,87	15,74
62	M	4227371240	Hydrant podzemný NADSTANDART PN 10-epoxidový nástrek DN 80/1250 CAMPRI	ks	2,000	223,10	446,20
65	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	271,000	0,63	170,73
66	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	271,000	2,92	791,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlak. skúškach	ks	1,000	164,81	164,81
70	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	40,46	80,92
71	M	422914520	Poklop Y 4522 - hydrantový	ks	2,000	72,60	145,20
72	K	7221319041	Ponorné čerpadlo	sub	1,000	2 656,00	2 656,00
73	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	271,000	0,51	138,21
74	M	3414082500	Vodič CY čierny 4 drôt	m	271,000	0,48	130,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce


510,25

75	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 50-100 mm	m	65,000	7,85	510,25
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

99 - Presun hmôt HSV

15 304,32

76	K	998276101	Presun hmôt pre rurove vedeme núbene z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	270,490	28,56	7 725,19
77	K	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	270,490	28,02	7 579,13



# KRYCÍ LIST

Stavba: Celooberný vodovod Hatné, rok 2020  
Objekt: SO 12 Rozvody B1 90 m, Dodatok č. 4 k ZoD 2/2011

JKSO:  
Miesto: Hatné

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Hatné

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 796,49
Ostatné náklady				521,28
<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 317,77</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	16 374,32	3 274,86
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>19 592,63</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

8.4.2020  Pečiatka 

Zhotoviteľ

 Centrum 5/9  
017 01 POV. BYSTRICA  
Tel./Fax: 042 / 432 4115  
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

8.4.2020  Pečiatka



# REKAPITULÁCIA

Stavba: Celooberný vodovod Hatné, rok 2020

Objekt: SO 12 Rozvody B1 90 m, Dodatok č. 4 k ZoD 2/2011

Miesto: Hatné

Dátum:

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>15 796,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	15 796,49
1 - Zemné práce	7 805,15
2 - Zakladanie	90,49
4 - Vodorovné koňštrukcie	883,86
8 - Rúrové vedenie	2 527,28
9 - Ostatné koňštrukcie a práce	166,89
99 - Presun hmôt HSV	4 322,82
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>521,28</b>
Zariad. staveniska	521,28
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 317,77</b>



  
**STAVA** Centrum 5/9  
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA  
Tel./Fax: 042 / 432 4115  
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797  
©

# Rozpočet

Stavba: Celoobecný vodovod Hatné, rok 2020

**Objekt:** SO 12 Rozvody B1 90 m, Dodatok č. 4 k ZoD 2/2011

Miesto: Hatné

Dátum:

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 796,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**15 796,49**

#### 1 - Zemné práce

**7 805,15**

1	K	110011000	Vytýčenie trasy vodovodu	km	0,090	1 500,00	135,00
2	K	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	15,300	5,19	79,41
3	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4	m3	12,710	35,28	448,41
4	K	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	12,710	2,04	25,93
5	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	119,040	20,52	2 442,70
6	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	119,040	2,16	257,13
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	323,660	3,35	1 084,26
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	323,660	1,64	530,80
11	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	43,322	25,72	1 114,24
12	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	29,910	5,36	160,32
13	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	29,910	2,22	66,40
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,910	0,94	28,12
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	71,960	3,10	223,08
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,756	12,86	356,94
17	M	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	27,756	30,24	839,34
18	K	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	50,280	0,26	13,07

#### 2 - Zakladanie

**90,49**

19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	65,570	1,38	90,49
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**883,86**

20	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	50,350	9,66	486,38
21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,470	38,17	361,47
22	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,265	135,90	36,01

#### 8 - Rúrové vedenie

**2 527,28**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	286352260	Nákrúžok lemový DN 100	kus	2,000	18,18	36,36
27	K	802148110	Montáž BW30 koleno s dlh. ram PE100 SDR17 D90	kus	1,000	5,20	5,20
28	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	9,50	9,50
32	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	90,000	1,18	106,20
33	M	2861120300	Rúrka PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x6000	m	90,000	6,54	588,60
34	K	877241121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE zvár. DN 90	kus	2,000	2,88	5,76
35	K	877251121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 100	ks	9,000	4,80	43,20
40	M	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	ks	1,000	63,00	63,00
43	K	877793732	Montáž SA hrdlová odbočková elektrotvarovka PE100 SDR11 125/90	kus	1,000	7,92	7,92
44	M	286 3	Sedlo elektrofúzne odbočkové hrdlové D 125-90	ks	1,000	59,20	59,20
45	K	877795917	Montáž BW30 koleno PE100 SDR17 D90	kus	1,000	5,20	5,20
48	M	28650017	Koleno BW DN 100/30	kus	2,000	41,18	82,36
51	M	286500520	Volná príruha DN 80 PP s oceľ. Jadrom	kus	1,000	15,00	15,00
54	M	553443865	AM - Presuvka elektrofúzna100	ks	1,000	13,30	13,30
55	M	5532861	Spojka MB DN 100	ks	13,000	19,45	252,85
56	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	16,80	16,80
57	M	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	1,000	177,87	177,87
58	M	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	52,03	104,06
60	K	891241112	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	2,000	8,73	17,46
61	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	7,87	7,87
62	M	4227371240	Hydrant podzemný NADSTANDARD PN 10-epoxidový nástrek DN 80/1250 CAMPRI	ks	1,000	223,10	223,10
65	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	90,000	0,63	56,70
66	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	90,000	2,92	262,80
67	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlak. skúškach	ks	1,000	164,81	164,81
70	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	40,46	40,46
71	M	422914520	Poklop Y 4522 - hydrantový	ks	1,000	72,60	72,60
73	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	90,000	0,51	45,90
74	M	3414082500	Vodič CY čierny 4 drôt	m	90,000	0,48	43,20

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce

166,89

75	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 50-100 mm	m	21,260	7,85	166,89
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

#### 99 - Presun hmôt HSV

4 322,82

76	K	998276101	Presun nmoť pre rurove vedenie núbene z rur z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkone	t	76,402	28,56	2 182,04
77	K	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	76,402	28,02	2 140,78



STAVA  
STAVEBNÁ  
FIRMA s.r.o.  
Centrum 5/9  
017 01 POV. BYSTRICA  
Tel./Fax: 042 / 432 4115  
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797